


Согласовано  
Начальник управления заказов и поставок  
авиационной техники и в

  
Ю.  
8 05 2007 г

Утверждаю  
Начальник в WC - заместитель  
Главнокомандующего WC до в

  
А.  
2 4 2007 г

Представляю на утверждение  
Заместитель начальника в WC и испытаниям  
АТ и в

  
Г.  
2007 г

**РЕШЕНИЕ № РМ/294-2007/347**  
**о порядке подключения вертолетов Nu-28Н №№01-04, 01-05, 02-01, 02-02 к СГИИ**  
**и оборудовании их системой бортовых измерений**

В соответствии с директивой Генерального штаба Вооруженных Сил Р от 20 февраля 2007г.  
№ 28/1/75 «О передаче вертолетов Nu -28Н на ОАО МВЗ , вертолеты Nu -28Н производства ОАО  
"Южвертол" заводские номера 12835104, 12835105, 12840201, 12840202 должны быть подключены к

С целью ускорения процесса приемки и подключения вертолетов Nu-28Н к СГИИ и в связи с необходимостью их оборудования системой бортовых измерений принимается следующее

## РЕШЕНИЕ

1. Вертолеты Nu-28Н №№ 12835104, 12835105, 12840201, 12840202 в соответствии с директивой Генерального штаба ВС от 20 февраля 2007г № 28/1/75 войсковой части XXX22 передать ОАО МВЗ на базе ОАО "Южвертол"

Ответственные: в/ч XXX22 ; ОАО МВЗ, Х60 ВП МОО, Х29 ВП МОО

Срок: на вертолеты 12835104, 12835105 – 02.04.07г.

Срок: на вертолеты 12840201, 12840202 – по готовности ОАО "Южвертол" в соответствии с Госконтрактом.

2. Разработать и передать на ОАО "Южвертол" техническую документацию на оборудование вертолетов СБИ для участия в СГИИ

Ответственный: ОАО МВЗ

Срок: на вертолеты №01-04, 01-05, 02-01 – выполнено, на вертолет № 02-02 – 02.04.07г.

3. Изготовить и выполнить прокладку жгутов на вертолетах, для последующего оборудования их СБИ.

Ответственные: ОАО МВЗ ОАО "Южвертол"

Срок: на вертолеты № 01-04, 01-05 - после передачи ОАО по п.1;

№ 02-01, 02-02 - до начала ПСИ в соответствии с Госконтрактом и последующим выполнением ПСИ в соответствии с действующими ТУ 294-0000-00ТУ.

4. После выполнения работ по п.3 настоящего решения ОАО МВЗ передать вертолеты в/ч XXX37 для подключения к СГИИ с использованием имеющегося комплекта аппаратуры СБИ.

Ответственные: ОАО МВЗ, в/ч XXX37

Сроки: вертолеты № 01-04, 01-05, – 25.04.07г.

вертолет № 02-01 – после передачи ОАО МВЗ по п.1

вертолет №02-02 – по отдельному графику (с учётом выполнения работ по установке двигателей 2 500-02)

5. С целью оперативного решения вопросов, возникающих при приемке вертолетов на этап СГИИ процесс приемо-передачи вертолетов провести на ОАО "Южвертол"

Ответственные: ОАО МВЗ, в/ч XXX37, ОАО "Южвертол"

6. Оборудовать вертолеты системой бортовых измерений, в комплектации, обеспечивающей бесперебойное проведение СГИИ

Ответственный: ОАО МВЗ

Срок: по срокам проведения СГИИ

7. Оборудование вертолетов средствами СБИ производить по договору между ОАО МВЗ и в/ч XXX99 за счет средств, выделяемых на ОКР

Командир войсковой части 77-Б

А.

Начальник X69 ВП МОО

А.

Начальник X60 ВП МОО

Н.

Генеральный директор ОАО "Южвертол"

Б.

Генеральный директор ОАО МВЗ

А.

Вульф