

ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ОКБ им. "

«16 августа 2006 г.  
№ 43

416507

г. А: : тел.: 30-21

Командиру войсковой части XXXX4

Командиру войсковой части XXXX0

Командиру войсковой части XXXX9

Высылаю для согласования «План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в процессе приемки самолёта Ёк-130 № 03 на СГИИ ».

После согласования два подписных листа прошу вернуть в наш адрес.

Приложение: «План мероприятий », 1 экземпляр, на 29 листах, несекретно, только в первый адрес.

ИО Начальника экспедиции  
ОАО « ОКБ им. "

»

Ч В

Отп. 2 экз.

Экз №1 – в адрес

Экз №2 – в дело

Исп. Е.Н.

Р.т. -27-35

СОГЛАСОВАНО  
Командир войсковой части XXX50

Т

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г.

УТВЕРЖДАЮ  
1-й Заместитель Генерального директора,  
Технический директор  
ОАО «ОКБ им. \_\_\_\_\_»

Д

«24 \_\_\_» 07 \_\_\_\_\_ 2006 г.

**План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в процессе приемки  
самолета Ёк-130 № 03 на СГИИ**

№ п/п	Наименование недостатков	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	<b>По САМОЛЕТУ</b>			
	<b>По устойчивости и управляемости</b>			
1.	Отсутствует режим работы КСУ «Основной»	Реализовать режим работы КСУ «Основной»	На этапе ПЗ	ОКБ, МИ
2.	Режим работы КСУ «Резервный» не соответствует штатному режиму	Реализовать режим работы КСУ «Резервный», соответствующий штатному режиму	На этапе ПЗ	ОКБ, МИ

147.	Отсутствует ресурс на ответчик -1М и фильтры	Уточнить документацию в части определения ресурса.	До начала полетов	ОКБ
148.	На схеме электрической расположения отсутствует информация об установке изделия	Внести в схему информацию об установке изделия	В процессе ССИ	ОКБ

Начальник ВП МО  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г. К

Командир войсковой части XXXX4  
 «29» 09 2006 г. Б

*Врио* Командир войсковой части XXXX0  
 «02» 10 2006 г. Б

Командир войсковой части XXXX9  
 «16» 10 2006 г. Д

Командир войсковой части XXXX7  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г. Р

Главный конструктор  
 ОАО «ОКБ» \_\_\_\_\_ П  
 «24» июля 2006 г.

Заместитель Главного конструктора  
 ОАО «ОКБ им. \_\_\_\_\_» Н  
 «24» июля 2006 г.

Заместитель Главного конструктора  
 ОАО «ОКБ им. \_\_\_\_\_» Н  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г.

Заместитель Главного конструктора  
 ОАО «ОКБ \_\_\_\_\_» И  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г.